示识号	0	任务	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2017年7月31日 2017年8月7日
	0	模式					日一二三四五六日一二三四
1	✓	*	编写SmartProxy和SmartService	1 个工作日	2017年7月31日	2017年7月31日	
	<b>√</b>	*	重构SmartService	1 个工作日	2017年8月1日	2017年8月1日	
3	<b>√</b> 🥬	*	流程走通	1 个工作日	2017年8月2日	2017年8月2日	
	✓	*	整理项目目录并上传到git	1 个工作日	2017年8月3日	2017年8月3日	
5	✓	*	完成register<>unregister	6 个工作日	2017年8月3日	2017年8月10日	
6	✓	*	python测试:功能性测试	2 个工作日	2017年8月11日	2017年8月14日	
7	✓	*	html demo页面	1 个工作日	2017年8月15日	2017年8月15日	
8	✓	*	python测试:覆盖测试	3 个工作日	2017年8月16日	2017年8月18日	
	<b></b>	3	移植到Linux平台上	8 个工作日?	2017年8月21日	2017年8月30日	
10		1					
11		79	编写SmartService设计文档	2 个工作日	2017年8月31日	2017年9月1日	
12	<b>III</b>		整理项目结构和库名	4 个工作日	2017年9月4日	2017年9月7日	
13		3	添加配置文件	2 个工作日	2017年9月8日	2017年9月11日	
	<b></b>	3	添加人脸检测,识别,注册接口	9 个工作日?	2017年9月12日	2017年9月22日	
15	<b></b>	3	ab压力测试	5 个工作日	2017年9月25日	2017年9月29日	
		3	部署测试	5 个工作日?	2017年10月9日	2017年10月13日	
17		*					
18		*	负载均衡	10 个工作日	2017年9月20日	2017年10月10日	
19		*	ab压力测试(针对负载均衡)	5 个工作日	2017年10月11日	2017年10月17日	
20		*	心跳	11 个工作日	2017年11月23日	2017年12月7日	
21		*	添加Log	30 个工作日	2017年11月17日	2017年12月28日	
22		3					
23	<b>(</b>	1	编写客户端程序				
24		*	Udp Log				







